11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. PLAN DE TRABAJO

Partida	Año 2017												Año 2018												Año 2019											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Estudio de viabilidad del Proyecto																																				
Análisis de participación																																				
Adaptación del Proyecto a las necesidades																																				
Diseño del huerto con las usuarias																																				
Elaboración de calendario de cultivos																																				
Preparación del terreno y siembra																																				
Elaboración de un manual técnico																																				
Capacitaciones técnicas y formación en cocina																																				

Creación de alianzas gubernamentales y asociaciones. Estrategias																																			
Definición de terapias específicas con personal sanitario																																			
Administración de fondos. Plan económico																																			
Monitoreo y evaluación de actividades. Análisis de resultados																																			
Promoción del Proyecto. Expansión a nuevos Centros																																			